

<b>Portada</b>	<b>Castilla y León</b>	<b>Deportes</b>	<b>Más Actualidad</b>	<b>Multimedia</b>	<b>Ocio</b>	<b>Participación</b>	<b>Servicios</b>	<b>Clasificados</b>	<b>Coches</b>	<b>Empleo</b>	<b>Pisos</b>
Valladolid	Palencia	<b>Segovia</b>	Zamora	Salamanca	Soria	Canal Cast. y León					

Estás en: [El Norte de Castilla](#) > [Noticias Castilla y León](#) > [Noticias Segovia](#)

SEGOVIA

## El error en la medición aumenta en 190.000 euros el coste de las aulas de Nueva Segovia

El alcalde dice que en **tres meses estarán terminadas** y a disposición de los vecinos del barrio

06.04.09 - M. A. L. | SEGOVIA

Vota ☆☆☆☆☆ | 1 voto ★★★★★

[Opina](#) [Ver comentarios \(2\)](#) [Imprimir](#) [Enviar](#) [Rectificar](#)

Es «una obra muy buena para Nueva Segovia», según ha dicho el alcalde, y estará terminada «en dos o tres meses» para que los vecinos del barrio puedan utilizarla como local multifuncional, habilitado para sala de estudio o talleres. Pero las obras de las aulas anejas al pabellón Pedro Delgado terminarán casi dos años y medio después de lo previsto y tendrán un coste final de 728.553 euros, 190.000 euros más del presupuesto inicial. La ejecución del proyecto fue adjudicada en septiembre del 2006 con la empresa Constructora Interurbana SA, aunque los trabajos comenzaron en enero del 2007.



Vista actual de las aulas de Nueva Segovia anejas al pabellón Pedro Delgado / EL NORTE

El presupuesto adicional para terminar las obras corresponde al proyecto modificado aprobado la semana pasada por la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento, necesario porque, como explicó Pedro Arahuetes, «las mediciones en el proyecto inicial no eran las correctas». El alcalde indicó que los cálculos del proyecto inicial fueron erróneos al valorar el movimiento de tierras, la apertura de zanjas y el transporte a la escombreras, además de que ha sido necesario aumentar las cimentaciones, la cantidad de hormigón en la estructura, las jácenas o vigas maestras y los cinchos.

En el Pleno del mes de marzo, el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo Juan Cruz Aragonese respondió a una pregunta del grupo del PP que están ejecutadas dos terceras partes del proyecto. La oposición destacó que las obras de los locales estaban casi abandonadas y «han sido objeto de actos vandálicos», porque se han realizado pintadas en las paredes y en el interior podían verse materiales de construcción tirados en el suelo.

**Noche de Luna Llena**  
Imágenes de una velada artística y musical en Segovia

Arte en la noche segoviana



HOY: 10.3 / 19.2 | MIE. 10: 12.3 / 25.6

# Animómetro

## 24 Horas Le Mans

COMPARTE ESTA NOTICIA



¿Qué es esto?

### Encuesta

¿Qué le pareció la programación de la Noche de Luna Llena?

- Sí
- No